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Contexte
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La crise sanitaire arrive et pour gérer la 
problématique de distanciation les villes 
déploient de manière exceptionnelle 
pistes cyclables temporaires, extensions 
de terrasses éphémères ou encore 
fermetures de voies exceptionnelles.

2000 2010 2020

Émergence de formes d’actions 
d’aménagements sur l’espace public 
portées par des citoyennes/citoyens.

Ces formes d’actions d’aménagements 
sur l’espace public rencontrent l’intérêt 
de certaines collectivités qui 
développent des programmes 
innovants.

Ex : PARK(ing) Day à San-Francisco 
en 2005

Ex : Plazas Program à New-York ; 
Superilles à Barcelone ; Réinventons 
nos places à Paris

2012
Mike Lydon propose le terme 
d’« urbanisme tactique »

Octobre 2020

Rapport ADEME sur l’expérience 
de l’aménagement temporaire 
d’espaces publics

Décembre 2022

Rapport « flash » ADEME sur les 
aménagements urbains temporaires 
des espaces publics
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• Objectifs : 

- Analyser les adaptations en cas de crise et les conditions d’agilité 
des collectivités locales et des porteurs de projets

- Comprendre les freins et les leviers à la mise en place 
d’aménagements urbains temporaires dans les espaces publics

- Identifier les méthodes d’évaluation et les conditions de 
pérennisation

- Observer des exemples hors crise pour comparer et/ou 
comprendre la mise en place de certains aménagements urbains 
temporaires

• Un choix de cas d’étude en France et à l’international en 
croisant entretiens d’acteurs (services techniques) et lectures

Contexte
Etude sur les aménagements urbains temporaires des espaces publics en 2020
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• Résultats : 

- Des recommandations pour concevoir un projet d’aménagement 
d’espace public grâce à l’approche tactique (test et caractère 
temporaire) : coordination des acteurs, implication des usagers, 
prise en compte de la diversité des usagers, services de gestion, 
test, évaluation, esthétique.

- Des points de vigilance liés au manque de recul, au caractère 
« flash » de l’étude qui n’a pas permis d’analyser et d’évaluer 
l’impact de ces aménagements temporaires sur le long terme 
(impacts sociaux et économiques, équité territoriale, les risques 
liés au côté temporaires, etc.)

 Nous emmène vers les objectifs de l’actuel rapport…

Contexte
Etude sur les aménagements urbains temporaires des espaces publics en 2020



Objectifs et méthodologie
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Objectifs

• Mise à jour des différents exemples étudiés dans le premier 
rapport, afin de comprendre leur évolution (conditions de 
pérennisation, modalités de retrait, etc.).

• Appui d’autres retours d’expériences, afin de décrypter les bonnes 
pratiques et les points de vigilance.

• Développer des clés pour agir à destination des porteurs de projet 
pour préfigurer des aménagements dans l’espace public dans le 
cadre du projet. 

• Proposer une boîte à outils.

Méthodologie

• Enquête fondée sur plusieurs séries d’entretiens avec les 
porteurs de projets (services techniques, architectes, urbanistes, 
paysagistes)

• Appui d’un état de l’art (presse, ouvrages, webinaires, etc.) sur le 
sujet.

• Expertises de l’équipe de l’Institut Paris Region (Cécile Diguet 
Paul Lecroart, Frédérique Prédali)



2. Etudes de cas et analyse
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Montréal
les Voies Actives et Sécuritaires (VAS), une mise à l’essai 
d’axes de mobilité active
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CONTEXTE

• Programme d’urgence lancé en 2020 par les services 
centraux et d’arrondissement de la ville.

• Corridors temporaires piétons et cyclables connectés 
aux aménagements existants et reliant les grands parcs 
de la ville, tout en limitant l’impact sur le stationnement et 
la circulation.

• Sur 58 km de voies cyclables et 37 km de voies 
piétonnes potentielles, 16 km de pistes cyclables et 13,3 
km de voies piétonnes ont été réalisées.

• Les VAS ont été planifiés en se basant sur des axes 
identifiés dans le Plan Vélo.

• Il était prévu de les retirer avant les premières neiges. Cycliste sur les VAS à Montréal. Crédit : Mathieu Rivard, Ville de Montréal.



Montréal
les Voies Actives et Sécuritaires (VAS), une mise à l’essai 
d’axes de mobilité active
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RETOURS D’EXPERIENCE

• A partir d’octobre 2020, les VAS ont commencé à être 
démantelées tel qu’annoncé lors de leur mise en œuvre. 
Les matériaux utilisés n’étaient pas prévus pour supporter 
l’hiver. 

• En mars 2021, la ville n’avait pas prévu de remettre en 
place le programme des VAS : la situation de crise ayant 
évolué (vaccination, port du masque, etc.), cela ne justifiait 
plus des aménagements d’urgence ; l’acceptabilité des 
aménagements (incompréhension de la population) est un 
sujet qui a été remonté.

• Malgré le retrait des aménagements, certains éléments 
notables ont été maintenus : certaines réductions de limite 
de vitesse et la piétonnisation saisonnière de certaines 
artères commerciales. Rue Wellington à Montréal. Crédit : Carole Perron, Ville de Montréal.



Montréal
les Voies Actives et Sécuritaires (VAS), une mise à l’essai 
d’axes de mobilité active
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ENSEIGNEMENTS

• Grâce à l’approche tactique la ville a pu répondre dans 
l’urgence aux problématique de distanciation dans l’espace 
public.

• Le programme a ouvert la voie à d’autres projets d’apaisement 
comme la piétonnisation d’artères commerciales.

• Certains axes identifiés dans le Plan Vélo ont pu être testés. 

• Du fait de l’urgence, le processus de consultation citoyenne 
existant a été contourné afin de pouvoir réaliser les VAS, ce 
qui n’aurait pas été possible en temps normal.

• La ville travaille à une approche évolutive (d’entre-deux) qui 
pourrait entrer dans l’attente d’un projet définitif.

Rue Ontario à Montréal. Crédit : Stephanie Lavallée, Ville de Montréal.



New York
l’appropriation difficile du programme Open Streets
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CONTEXTE

• Dès mars 2020, la Ville de New York a lancé son programme 
Open Streets pour répondre aux enjeux de distanciation 
physique et éviter la suroccupation des parcs et jardins.

• Prenant la forme de fermetures temporaires de rues à la 
circulation (à l’exception des résidents, livraisons et 
services), l’objectif a été d’inciter les new-yorkais et new-
yorkaises à circuler à pied ou à vélo et d’exercer des 
activités de plein-air.

• Dans la Métropole, et notamment dans la Ville de New York, 
de nombreuses expérimentations avec l’approche tactique 
ont été faites depuis une dizaine d’années, contribuant à une 
véritable culture du tactique. 

Initiative PLAY proposée au printemps 2021 par Street Lab sur la 34th Avenue Open Street à 
Jackson Heights, dans le Queens. Crédit : Street Lab (https://www.streetlab.org/).



New York
l’appropriation difficile du programme Open Streets
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RETOURS D’EXPERIENCE
Après un premier échec en 2020, les associations se sont 
mobilisées pour demander le retour du programme Open Streets. 

A la demande de la Open Streets Coalition, le programme a alors 
été adapté grâce à :  

• Une identification des sites par associations et riverains

• Une gestion des lieux par la population (à l’aide des 
financements ONG, des bénévoles)

Le programme progresse alors à plusieurs vitesses. Certaines 
rues ont très bien fonctionné, quand d’autres ont manqué de 
moyens et ont dû faire face à des bénévoles épuisés, etc. 

L’initiative Park to Park 103 vise à étendre la Open Street de NYC entre Broadway et Riverside pour 
en faire un couloir continu et convivial. Crédit : Street Plans. 



New York
l’appropriation difficile du programme Open Streets
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ENSEIGNEMENTS

• La volonté de la Ville de New York d’écouter les associations 
a permis de transformer le dispositif. Les populations se sont 
pleinement appropriées le programme et aujourd’hui les 
Open Streets de New York sont devenues une véritable 
institution.

• Certains dispositifs ont été retirés, d’autres restent actifs. Les 
premières rues ont été pérennisées fin 2021. 

• Aujourd’hui, la gestion des sites reste « bottum up », mais est 
soutenue par des moyens humains de la ville. 

Pendant dix-huit mois, des volontaires ont installé et enlevé des barricades chaque jour. Depuis 
l'automne 2021, la Ville de New York et Street Plans ont lancé un processus de pérennisation dans 
cette rue : l’aménagement est permanent, les matériaux sont encore de l’ordre « intermédiaire ». 
Crédit : Street Plans.



Oakland
l’expérimentation des rues apaisées 
avec les programmes Slow Streets et Essential Places
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CONTEXTE

• Initialement annoncé comme un vaste programme, 120 km 
de Slow Streets devaient être installées.

• Il s’agissait de fermeture de rues aux véhicules afin de 
sécuriser les déplacements des piétons et des cyclistes 
dans les quartiers résidentiels en temps de crise sanitaire. 

• Rapidement ces objectifs ont été revus à la baisse, et 
seulement 34 km ont finalement été expérimentés. 

• La ville a rapidement sollicité la population pour savoir 
pourquoi certains aménagements ne fonctionnaient pas 
aussi bien que d’autres. 

Fermeture temporaire de Brookdale Avenue à Oakland en 2020. Crédit : Dave Campbell.



Oakland
l’expérimentation des rues apaisées 
avec les programmes Slow Streets et Essential Places
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RETOURS D’EXPERIENCE

Une enquête réalisée en 2020 a montré que : 

• les Slow Streets ont souvent été utilisées pour des 
manifestations, comme terrain de jeu ou d’expression culturelle.

• dans certains quartiers, elles n’étaient pas ou peu utilisées, 
parce qu’elles ne répondaient pas aux besoins des populations. 

Le programme a alors été élargie à des Essential Places
(sécurisation des rues et intersections dangereuses) 

L’une des Slow Streets de Oakland en 2020. Crédit : OakDOT.



Oakland
l’expérimentation des rues apaisées 
avec les programmes Slow Streets et Essential Places

25/11/2022Pôle Aménagement des Villes et Territoires 17

ENSEIGNEMENTS
En 2022, le OakDOT a annoncé la fin des mesures temporaires 
existantes. 

Les programmes ont cependant permis de rentrer en dialogue avec 
les populations souvent oubliées. 

Aujourd’hui :

• Un élargissement des Essential Places est prévu (utilisant 
brièvement des mesures temporaires avant une pérennisation 
systématique).

• Un réseau permanent de Slow Streets est à l’étude (grâce aux 
enseignements précédents). 

• Un nouvel outil est proposé. Il s’agit de fermetures temporaires 
Pop-up Slow Streets pour des moments précis (évènements, 
etc.)

De nombreux passages pour piétons ont été construits dans le cadre du programme Essential Places 
afin d'améliorer leur sécurité au niveau des services essentiels. Certains projets étaient temporaires, 
d’autres ont été réalisés en version pérenne directement. Crédit OakDOT.



Bogotá
l’expérience des Ciclovías
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CONTEXTE

• Pour favoriser la pratique du vélo et l’activité physique, les 
Ciclovias du dimanche (fermetures temporaires d’axes routiers) 
de Bogotá ont été initiées dès 1974. Depuis, 125 kilomètres de 
rues sont fermées chaque dimanche. 

• En parallèle, Bogotá a développé un réseau cyclable 
performant de 590 km, notamment depuis la fin des années 
1990.

• Quand la crise sanitaire de 2020 est arrivée dans la capitale 
colombienne, ces expériences ont contribué au développement 
d’un réseau de Ciclovias temporales. 

Les Ciclovias de la capitale colombienne attirent de nombreuses personnes et une diversité de modes actifs 
chaque dimanche. Crédit : Paul Lecroart, L'Institut Paris Region.



Bogotá
l’expérience des Ciclovías
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RETOURS D’EXPERIENCE
La capitale colombienne a réalisé l’un des plus vastes 
réseaux temporaires, avec 84 km réalisés. 

• La pérennisation a commencé pour un grand nombre 
d’axes.

• Au fil du temps, des feux de circulation et de la 
signalisation ont été ajoutés.

• L’évaluation a été particulièrement importante pour justifier 
le maintien de certains axes cruciaux.

Mises en place depuis 2020, les Ciclovias temporales de Bogotá se sont inspirées des Ciclovias du dimanche. 
Crédit : Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá Colombia



Bogotá
l’expérience des Ciclovías
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ENSEIGNEMENTS

• Depuis la crise sanitaire, la Ville de Bogota poursuit plus 
que jamais ses efforts pour déployer un réseau cyclable 
continu et confortable (de nombreuses anciennes pistes 
cyclables avaient été installées sur trottoirs, ce qui est 
aujourd’hui considéré comme inadapté à la plupart des 
situations). La crise sanitaire a permis d’avancer 
notamment sur les endroits les plus compliqués. 

• L’un des objectifs de la ville est de travailler sur une 
transformation durable des grands axes routiers en 
corridors de mobilité pour tous les modes.

Crédit : Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, Colombia.



Londres
Poursuivre la transition vers des rues plus saines
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CONTEXTE

• Depuis plusieurs années, la Ville de Londres œuvre 
pour transformer ses rues afin de créer une métropole 
plus « saine », plus juste et plus durable pour toutes et 
tous. 

• Plusieurs programmes, utilisant entre autre l’approche 
tactique dans les espaces publics, avaient été proposés 
avant la crise sanitaire par la Ville et Transport for 
London (TfL). 

• En 2020, le programme Streetspace for London a été 
annoncé pour répondre aux besoins de la crise 
sanitaire.

A Covent Garden (Camden), une série de dispositifs (terrasse, végétalisation, stationnements vélo) a été mise 
en place depuis la crise sanitaire. Crédit : Esther Kurland, Urban Design London.



Londres
Poursuivre la transition vers des rues plus saines
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RETOURS D’EXPERIENCE

De nombreuses réalisations ont été conçues pour les 
cyclistes, les bus, les piétons et pour l’apaisement des 
quartiers. 

• Globalement, les aménagements ont été un grand succès, 
de nombreux projets sont en cours de pérennisation.

• En période de crise, les changements de législation ont 
permis d’agir très vite, souvent en dépit de la concertation, 
révélant dans certains cas de vives critiques (notamment 
dans les Low Traffic Neighbourhoods). 

• Le cadre des dispositifs a été revu et une participation 
systématique est devenue de nouveau obligatoire pour ce 
type de projets.  

Low Traffic Neighbourhood à Brixton, Lambeth. Crédit: Transport for London.



Londres
Poursuivre la transition vers des rues plus saines
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ENSEIGNEMENTS

• Malgré certaines difficultés, Streetspace for London est considéré 
comme l'un des plus grands changements apporté à l'espace 
public dans l'histoire récente de Londres. 

• Si l'approche tactique avait déjà été utilisée pour un grand 
nombre de projets depuis plusieurs dizaines d’années, l'ampleur 
de cette démarche fut sans précédent. 

• Grâce à la flexibilité de TfL, des collectivités et des financements 
gouvernementaux, ce programme a permis de réaliser une 
multitude d’aménagements impliquant des expérimentations in 
situ, des techniques, des matériaux et des approches de 
conception innovantes, tout en faisant appel à la créativité du 
secteur privé (architectes, paysagistes, designers et bureaux 
d'études).

Low Traffic Neighbourhood à Orford Road, Walthamstow. Crédit: Transport for London.
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CONTEXTE

• Créées en mars 2020, les PopUp Bikelanes de 
l’arrondissement Friedrichshain-Kreuzberg ont permis 
d’améliorer et de sécuriser rapidement les déplacements des 
cyclistes dans l’espace routier au moment de l’arrivée de la 
crise sanitaire. 

• En attribuant d’abord temporairement une voie de circulation 
aux vélos, l’arrondissement a validé le fonctionnement de ces 
pistes cyclables temporaires et a pérennisé dès 2021 
l’ensemble de ces 12 kilomètres. 

PopUp Bikelane sur Frankfurter Allee, Friedrichshain-Kreuzberg. Crédit : SenUMVK. 

Friedrichshain-Kreuzberg, Berlin
l’expérience des PopUp Bikelanes



Friedrichshain-Kreuzberg, Berlin
l’expérience des PopUp Bikelanes
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RETOURS D’EXPERIENCE
L’arrondissement s’est appuyé sur l’approche tactique pour : 

• tester « grandeur nature » la préfiguration des pistes 
permanentes ; corriger les erreurs ; éviter en amont 
d'éventuels dysfonctionnements (livraisons, conflits 
d’usage, etc.). 

• Les aménagements temporaires ont été affinés jusqu'à 
ce qu’ils puissent être remplacés par une installation 
permanente pratiquement identique.

• Les projets temporaires sont restés en place plus 
longtemps que prévu en 2020, entrainant une facture 
totale plus élevée qu’imaginé initialement (notamment en 
raison des coûts de maintenance).

L’aménagement cyclable de Hallesches Ufer dans sa version pérenne à Friedrichshain-Kreuzberg. Crédit : 
SenUMVK/Pascal Rohé.
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ENSEIGNEMENTS

• Le portage politique et la communication se sont avérés 
importants pour le maintien de ces projets. 

• Aujourd’hui, l'arrondissement ne prévoit pas de nouvelles 
pistes cyclables temporaires, mais l'expérience de l'approche 
tactique a eu une influence sur d'autres types de projets : les 
rues aux enfants, les rues pour le climat et des rues qui 
pourraient être mieux utilisées à des fins écologiques ou 
pour les commerçants, de nouveaux types d’aménagements 
cyclables (vélorues), l'installation d’arceaux à vélos (sur des 
places de stationnement voitures). 

• Entre 2021 et 2022, l’arrondissement a ainsi réalisé presque 
80 projets dans l’espace public, utilisant en grande partie 
l’approche tactique. 

Rue aux Enfants, Rüdesheimer Straße, Charlottenburg-Wilmersdor. Crédit : SenUMVK.

Friedrichshain-Kreuzberg, Berlin
l’expérience des PopUp Bikelanes



Bruxelles
le succès du programme « Bruxelles en vacances »
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CONTEXTE 

• Première réponse culturelle suite au diagnostic d’urgence 
de l’état du territoire régional en 2020.

• Objectifs de 2020 : mettre à disposition des espaces 
identifiés par l’agence d’urbanisme Perspective.brussels
en lien avec les communes.

• 30 lieux ont été référencés et le programme fut lancé sous 
forme de deux appels à projets avec une enveloppe 
budgétaire dédiée.

• Variétés de projets réalisés, ils ont été retirés à la fin de 
l’été : zones de rencontre, aires de jeux, activités 
culturelles, végétalisation, etc.

Carte des projets de la première session « Bruxelles en vacances » en 2020



Bruxelles
le succès du programme « Bruxelles en vacances »
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RETOURS D’EXPERIENCE

• A la suite de l’expérience de 2020, un questionnaire a été 
lancé par Perspective.brussels envers les porteurs de 
projets (associations, acteurs publics) pour évaluer. Ils l’ont 
eux-mêmes relayé aux usagers : retours positifs malgré des 
problématiques de gestion de planning et d’administration

• De ce premier bilan positif, une deuxième édition a eu lieu 
en 2021 avec l’ambition de mieux coordonner et d’identifier 
certains lieux pour créer des futurs projets définitifs.

• En 2022, une troisième édition s’est installée. Cette fois les 
initiatives doivent répondre aux objectifs fixés par le plan 
régional de mobilité Good Move. Une quarantaine de projets 
ont été activés en vue d’un potentiel réaménagement.

Credits: Ivan Put/ruePicardstraat/Filter Café Filtré



Bruxelles
retour sur les mesures transitoires de mobilité

25/11/2022Pôle Aménagement des Villes et Territoires 29

CONTEXTE

• En avril 2020, la ministre de la mobilité à la région Elke 
Van den Brandt a lancé un appel aux communes et à son 
administration pour la création d’un réseau de pistes 
cyclables sécurisées et d’aménagements pro-piétons pour 
répondre aux besoins de la crise sanitaire. 

• Objectif : créer 40 km de pistes cyclables.

• Les mesures transitoires se sont inscrites dans le plan de 
mobilité Good Move (approuvé le 5 mars 2020) et de la 
création du réseau Vélo Plus.

• La pandémie fut un accélérateur de la mise en œuvre du 
réseau Vélo Plus.

Carte des 40 km de pistes cyclables



Bruxelles
retour sur les mesures transitoires de mobilité
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RETOURS D’EXPERIENCE

• Au moment de l’entretien, les mesures transitoires étaient en 
cours d’analyse afin de tendre vers la pérennisation (collecte de 
données de flux piétons et vélos, analyse des temps de parcours 
des transports en commun et des voitures, etc.)

• Une enquête satisfaction à destination des cyclistes a été réalisée 
puis ouverte aux autres usagers. Les résultats restent à discuter 
car souvent positifs pour les cyclistes et négatifs pour les 
automobilistes.

• A la suite de l’évaluation, des recommandations ont été formulées 
pour chaque aménagement transitoire. L’objectif étant de 
maintenir au maximum les aménagements afin de les pérenniser.

• Une campagne de communication a été lancée en parallèle afin 
de promouvoir l’usage du vélo via #bikeforburssels Credits: "Boulevard Reyers, Brussels. Photo © Heroes for Zero"



Milan
l’espace public comme bien commun
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CONTEXTE

• La ville de Milan a mis en place depuis une dizaine d’années 
des mesures de limitation de la place de la voiture : péages 
urbains et autres mesures qui ont permis de changer l’usage et 
la gestion de l’espace public et qui visent à améliorer la qualité 
de l’air (pollution), la qualité de vie et la mobilité. 

• Le développement d’un réseau cyclable a été initié et en 2018 
est né le programme de création de nouvelles places appelé 
Piazze Aperte (Places ouvertes). Il reposait dès ses débuts sur 
l’approche tactique. 

• Les mesures (Strade Aperte et Piazze Aperte) en lien avec la 
crise sanitaire se sont donc inspirées de ces expériences. 

Piazzale Bacone, Milan Crédit : Comune di Milano.



Milan
l’espace public comme bien commun
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RETOURS D’EXPERIENCE

• Les aménagements cyclables (72 km) et les rues apaisées 
(zones 30, zones de partage à 15 km/h) créés avec des 
outils tactiques dans le cadre des Strade aperte, ont permis 
de faciliter et sécuriser les déplacements à vélo et de se 
connecter à des communes de la métropole milanaise. 

• Aucun aménagement n’a été supprimé à ce stade.

• Les Piazze Aperte et Strade Aperte sont réalisées avec des 
dispositifs légers et peu couteux. Il est tout à fait possible 
que certains resteront en place dans leur état actuel.

• La flexibilité des dispositifs joue en faveur de l’argumentaire 
contre l’éventuelle opposition. 

Piazza Minniti à Milan. Crédit : Comune di Milano.



Milan
l’espace public comme bien commun
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ENSEIGNEMENTS
L’approche tactique pendant la crise sanitaire a permis :

• d’accélérer la mise en œuvre du plan vélo 

• de changer le processus de projet des aménagements 
cyclables dans la ville : des pistes plus légères et moins 
couteuses mais en plus grand nombre

• Un autre enseignement est la possibilité d’utiliser les 
espaces « annexes » nouvellement gagnés auprès de la 
voiture. Les nouvelles infrastructures cyclables, ainsi que 
les rétrécissements des voies de circulation viennent 
souvent avec un traitement particulier des intersections.

• Fort de leur succès, plus de Piazze Aperte sont prévues 
dans l’avenir, ainsi que des voies partagées et apaisées 
etc. Le rétrécissement de l’emprise routière au niveau des intersections permet d’y installer divers aménagements comme des 

parkings pour vélos (croisement via Giovanni Pacini et via Antonio Bazzini). Crédit : Comune di Milano.
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la fin des actions d’urgence
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CONTEXTE

• En 2020, Barcelone a été l’une des villes européennes les 
plus rapides pour proposer une stratégie d’adaptation des 
espaces publics autour de la mobilité. 

• Des solutions légères, rapides à mettre en œuvre et 
sécurisées, comme des pistes cyclables, des itinéraires 
sécurisés ou encore des « rues aux écoles », ont été 
réalisées. 

• Barcelone a su apprendre de ses expériences tactiques 
précédentes, notamment du programme des Superilles, 
permettant plus d’agilité pour s’adapter aux impératifs de 
la crise, tout en s’inscrivant dans une logique de durabilité. 

Parmi les actions d’urgence réalisées en 2020, certains aménagements ont été conservés (élargissement de 
trottoirs) et d’autres ont disparus. Crédit : Mònica Moreno/Mairie de Barcelone.
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la fin des actions d’urgence
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RETOURS D’EXPERIENCE

• Parmi les actions d’urgence proposées, ce sont notamment 
les aménagements touchant à la mobilité quotidienne qui ont 
persisté (pistes cyclables, élargissements de trottoirs, 
rétrécissements de la chaussée au niveau des intersections).

• Dès leur installation, les pistes cyclables légères ont été 
mises en œuvre pour durer (la pérennisation n’a pas semblé 
nécessaire).

• Dans le cadre du programme Protegim les Escoles (protéger 
les écoles) une grande partie des écoles de la ville ont vu ou 
vont voir leurs abords ou rues transformés par l’approche 
tactique, pour lutter contre les pollutions atmosphériques et 
sonores et augmenter la sécurité.

De multiples dispositifs sont utilisés pour protéger les abords des écoles dans le cadre du programme Protegim
les Escoles. Des mesures tactiques (jardinières, peinture au sol, mobilier de jeu…) sont souvent accompagnées 
de barrières de protection plus durables. Crédit :Isaac Planella/Mairie de Barcelone 
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la fin des actions d’urgence
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ENSEIGNEMENTS

• Depuis 2015, une véritable culture de l’approche tactique 
s’est installée, notamment grâce au programme Superilla
Barcelona. 

• Les modifications structurelles qui ont suivi la crise sanitaire 
s’inscrivent parfaitement dans cette logique, dont plusieurs 
ont été créées dans une vision à plus long terme. 

• La plupart des actions d’urgence ont été un succès et les 
dispositifs jugés adaptés aux besoins ont été conservés. 

• Aujourd’hui, la municipalité adapte l’utilisation de l’approche 
tactique. Elle reste un outil pour faire avancer les projets 
qui visent à rendre la ville plus vivable, plus sécurisée, avec 
une meilleure qualité de l’air et plus d’espaces de nature en 
ville. Superilla du quartier Poblenou : six ans après le lancement du projet, on y retrouve encore un mélange de 

dispositifs légers, plus durables et qualitatifs. Crédit : Curro Palacios/Mairie de Barcelone.



La Métropole de Tours :
l’expérience du réseau transitoire au service du Plan Vélo
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CONTEXTE

• Un réseau vélo transitoire a été mis en place pendant le 
confinement sur des axes définis dans le Plan Vélo

• 28 km d’aménagements cyclables transitoires ont été 
réalisés (principalement sur la ville de Tours)

• Il s’agissait de marquages au sol avec des pochoirs et de 
la peinture blanche au pistolet, et des séparateurs de voies 
en plastique.

Les marquages au sol sur le Pont Wilson au début de la pandémie. 
Crédit : Fabrice Houllier, Métropole de Tours
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RETOURS D’EXPERIENCE

• 95% du réseau transitoire a été validé pour être 
pérennisé.

• La Métropole a amélioré la qualité des aménagements 
temporaires pour les rendre plus durables, en passant par 
exemple de la peinture à la résine, en attendant le 
définitif.

• A ce jour, seulement deux projets ont été retenus pour 
être réalisé de manière pérenne au profit du déploiement 
du réseau. Un différé de l’échéance de 2026 pour réaliser 
la globalité du réseau est à prévoir. 

Le pont Wilson à Tours. Crédit : Fabrice Houllier, Métropole de Tours
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ENSEIGNEMENTS

• De l’expérience du réseau transitoire et des travaux en 
cours pour le réseau vélo ont émergé d’autres réflexions : 
stationnements vélo, apaisement des rues (exemple des 
Vélorues), communication et design des aménagements.

• La crise sanitaire aura été un véritable catalyseur pour la 
Métropole pour mettre en place un réseau transitoire 
permettant de préfigurer certains axes du Plan Vélo 2026.

• La formation des services techniques et le partage des 
expériences entre collectivités sont un plus.

• Les dispositifs mis en place, même transitoires doivent 
être durables jusqu’au projet définitif.

Des cyclistes sur la rue Buffon à Tours. Crédit : Fabrice Houllier, Métropole de Tours



La Métropole de Rouen :
l’approche tactique au service de la construction d’une 
stratégie de transformation des espaces publics
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CONTEXTE

• La Métropole de Rouen est engagée depuis 2017 dans la 
transformation de ses espaces publics par l’expérimentation, 
notamment autour de la marche. Elle travaille avec Monono
(agence pluridisciplinaire à la croisée entre urbanisme, paysage 
et sciences sociales).

• Le terme d’approche tactique a commencé à apparaître avec 
les coronapistes, installées sur les axes structurants du Plan 
Vélo qui était alors en réflexion en lien avec les associations 
pro-vélo (voté en 2021), dont l’objectif est la pérennisation.

• A la Métropole, deux approches se combinent : la première 
consiste à tester, expérimenter des usages ; tandis que la 
seconde permet d’aménager de manière transitoire, en 
attendant le projet définitif.

L’esplanade François Mitterrand à Sotteville-Lès-Rouen avant l’intervention. Crédit : Monono



La Métropole de Rouen :
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RETOURS D’EXPERIENCE

• Un travail sur les centralités (sites identifiés sur le 
périmètre de la Métropole avec enjeux de déplacements 
des modes actifs et d’usages croisés) a démarré en lien 
avec les communes. Ces centralités sont des points 
d’opportunités de projet d’aménagement des espaces 
publics grâce à l’approche tactique.  

• Différentes méthodes d’évaluation sont utilisées : les 
comptages (pour tous types de véhicules) et les outils 
d’observation mis à disposition par le CEREMA.

L’aménagement de l’esplanade François Mitterrand à Sotteville-Lès-Rouen. Crédit : Monono



La Métropole de Rouen :
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ENSEIGNEMENTS

• Le portage et la stabilité politique entre deux mandats sont des 
conditions favorisantes pour la réussite d’un aménagement 
grâce à l’approche tactique.

• La visibilité offerte par les expérimentations/démonstrateurs 
appellent d’autres maires des communes à engager des projets.  

• L’aménagement doit mieux prendre en compte le partage entre 
les axes de mobilités et les autres usages de l’espace public 
(flâner, se poser, jouer, se retrouver, etc.) et inclure tous les 
usagers.

• L’approche tactique donne l’opportunité de lancer des 
expérimentations sur certains sites, afin de proposer des 
démonstrateurs et de tester une méthode pouvant servir un 
futur plan de mobilité. La zone de rencontre de la rue Jeanne d’Arc à Rouen. Crédit : Monono



Paris
Vélo : objectif 100% de coronapistes pérennisées d’ici 2024
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CONTEXTE

• Après l’annonce des mesures d’urgence, 52 kilomètres de 
coronapistes, temporaires et sécurisées ont été réalisées, 
avec des incertitudes quant à leur pérennisation.

• Elles ont été proposées par la MACY (Mission Aménagement 
Cyclable, devenue Mission Vélo en janvier 2021) au sein de 
la DVD (Direction de la Voirie et des Déplacements), en 
appui avec le SAGP (Service d’Aménagements et des 
Grands Projets) et en partenariat avec la Préfecture de 
Police, la Préfecture de la Région Ile-de-France, Ile-de-
France Mobilité et les associations pro-vélo (Collectif Vélo 
Ile-de-France, Paris en Selle, MDB).

• Ces pistes ont été définies à partir du schéma directeur du 
plan vélo 2015-2020 mais aussi en complétude du réseau 
ferré.

L’avenue du Général Leclerc et sa coronapiste. Crédit : Ville de Paris



Paris
Vélo : objectif 100% de coronapistes pérennisées d’ici 2024
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RETOURS D’EXPERIENCE

• Une analyse quantitative a été rendue en septembre 2020 à 
la suite d’une demande du Préfet de Région. 

• Une enquête auprès des cyclistes en juillet-août 2020 a été 
réalisée afin d’identifier la manière dont étaient perçues et 
utilisées les coronapistes. 

• En mai 2021, avec un discours politique engagé pour le vélo 
et de la communication l’objectif est passé d’incertitudes à la 
pérennisation certaine de 100% des 52 km de coronapistes 
d’ici 2024 (Jeux Olympiques)

• Le chantier de pérennisation étant long, la ville remplace, en 
attendant le définitif, les dispositifs en place (esthétique du 
chantier et de la voirie) par du mobilier plus sécurisant et 
esthétique (plots noirs et marquage blanc). L’avenue du Général Leclerc et sa piste cyclable transitoire avant pérennisation. Crédit : Ville de Paris



Paris
Vélo : objectif 100% de coronapistes pérennisées d’ici 2024
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ENSEIGNEMENTS

• La pandémie a donné l’opportunité de développer des 
aménagements cyclables temporaires et d’impulser les 
chantiers du plan vélo de Paris.

• L’approche tactique est un outil pour tester et convaincre, dont 
la Ville de Paris s’est emparé. Les dispositifs temporaires 
permettent dans ce contexte une étape transitoire en 
attendant le projet définitif.

• La volonté politique de la ville est d’engager une pérennisation 
complète et de développer de nouvelles pistes cyclables. Le 
provisoire a désormais peu d’intérêt pour justifier ces 
aménagements futurs. 

• Les coronapistes ont été déployées sans consultation. Dans 
un contexte normal cela aurait été plus compliqué et plus long 
à mettre en œuvre.

L’aménagement définitif de l’avenue de Clichy. Crédit : Ville de Paris



Paris
Marche : une fenêtre d’opportunité pour tester de nouveaux 
usages de l’espace public
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CONTEXTE

• De nombreux aménagements piétons ont été réalisés en 
2020 au moment de la levée des restrictions sanitaires : 
élargissement de trottoirs dans des rues étroites, mesures 
d’apaisement de circulation notamment aux abords 
d’école (création de zone de rencontre ou aire piétonne) et 
extension de terrasses pour soutenir les commerçants.

• Certaines mesures ont été retirées, d’autres ont évolué 
différemment.

La piétonnisation provisoire de la rue Bobillot à Paris en 2020. Crédit : Cécile Diguet, L’Institut Paris Region



Paris
Marche : une fenêtre d’opportunité pour tester de nouveaux 
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RETOURS D’EXPERIENCE

• Ces expériences temporaires ont contribué à alimenter la 
réflexion sur le rééquilibrage de l’espace public en faveur 
des piétons et à accélérer la mise en place d’autres 
programmes :

- Les rues aux écoles

- Embellir votre quartier

- La ZTL (Zone à Trafic Limité)

• Les extensions de terrasses ont été soumises à de 
nouvelles réglementations afin de ne pas entraver la 
sécurité et l’accessibilité de tous les usagers.

L’aménagement temporaire de la rue dur Roi de Sicile ici en 2020 est en cours de pérennisation. 
Crédit : Ville de Paris



Le Pré Saint-Gervais : 
l’expérience de l’approche tactique au profit du réaménagement 
du centre-ville
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CONTEXTE

• Le premier aménagement provisoire a été réalisé pour 
répondre à un besoin de compensation pendant le chantier 
de rénovation de l’école Anatole France (2017).

• Les fonctions du square Edmond Pépin occupé par 
l’extension provisoire de l’école ont été recréées de manière 
temporaire sur la place d’en face (place du Général 
Leclerc).

• A la fin des travaux de l’école (2020), il a été décidé de 
conserver l’aménagement temporaire de la place du 
Général Leclerc et de tester d’autres aménagements sur le 
square initial (Square Edmond Pépin)

L’aménagement temporaire de la place du Général Leclerc. Crédit : Laetitia d’Aboville, Ville du Pré Saint-Gervais
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RETOURS D’EXPERIENCE

• Entre temps, la pandémie est arrivée et l’urbanisme 
tactique fut très médiatisée permettant à la ville de 
proposer des aménagements temporaires légers afin 
d’apaiser une partie de la rue André Joineau.

• Suite à cela un projet de requalification du centre-ville s’est 
co-construit avec AREP, Repérage Urbain et la population.

L’inauguration de la fresque de la rue André Joineau en juillet 2022. Crédit : Thierry Gelb, Ville du Pré Saint-Gervais



Le Pré Saint-Gervais : 
l’expérience de l’approche tactique au profit du réaménagement 
du centre-ville

25/11/2022Pôle Aménagement des Villes et Territoires 50

ENSEIGNEMENTS

• La culture de l’approche tactique, acquise petit à petit et afin 
de compenser des usages, a permis d’être mise au service 
du projet de requalification en cours du centre-ville.

• Le portage politique reste un élément favorisant l’engagement 
des projets.

• La préfiguration de futurs usages permet de valider les étapes 
du projet par concertation et d’avancer, sans effrayer la 
population.

• Pour une petite commune comme le Pré Saint-Gervais, à 
travers l’utilisation de l’approche tactique, l’enjeu reste de 
rendre la commune plus attractive, de développer les 
mobilités actives et de limiter l’usage de la voiture.

Un événement organisé sur un aménagement temporaire (terrasse en bois) préfigurant une partie 
du réaménagement de la rue André Joineau. Crédit : Thierry Gelb, Ville du Pré Saint-Gervais



Montreuil : expérimenter et transformer les usages dans 
les espaces publics
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CONTEXTE
Montreuil s’affirme comme une collectivité pionnière dans 
l’aménagement temporaire des espaces publics. 

La culture de l’expérimentation était déjà bien ancrée avant 
la pandémie. 

• Avec la méthode PEPA « Petits Espaces Publics 
Autrement » des petits projets au coin de la rue ont été 
réalisés. 

• Plus tard, la ville s’est lancée dans la réalisation de 
projets plus conséquents, comme la transformation de la 
place de la Croix de Chavaux.

La crise sanitaire a validé cette manière d’aménager 
différemment. 

Les aménagements cyclables sur l’avenue Gabriel Péri à Montreuil. Crédit : Maximilian Gawlik, L’Institut Paris Region.
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RETOURS D’EXPERIENCE

• La réalisation de 6 km d’aménagements cyclables 
temporaires s’est faite en un temps record. 

• La ville s’est notamment appuyée sur son plan vélo et 
des études préalables pour justifier ces aménagements.

• Un autre argument en faveur de ces projets a été 
l’accidentalité élevée sur certains axes. Les dispositifs 
réalisés ont alors été conçus pour protéger les cyclistes 
et les piétons des voitures. 

• En 2021, le projet important d’apaisement du quartier 
Solidarité-Carnot a suivi. 

L’un des filtres modaux installé dans le quartier Solidarité-Carnot à Montreuil. Crédit : Maximilian Gawlik, 
L’Institut Paris Region.
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ENSEIGNEMENTS

• La transformation des quartiers n’aurait pas été possible sans 
les expérimentations temporaires de 2020 et sans les outils 
expérimentés avant la crise sanitaire. 

• La plupart des dispositifs tactiques semblent mûrs pour engager 
la pérennisation. La réalisation des projets par des dispositifs 
« semi-pérennes » permet de prendre le temps.

• L’urgence d’action a fait que l’implication des habitants et 
habitantes est souvent arrivée trop tardivement. Elle est 
pourtant indispensable pour comprendre les problématiques et 
comment adapter, avancer, pérenniser, afin d’apporter des 
solutions durables. 

• Pour de futurs projets, davantage de possibilité d’implication en 
amont est prévue. L’un des filtres modaux installé dans le quartier Solidarité-Carnot à Montreuil. Crédit : Maximilian Gawlik, 

L’Institut Paris Region.



L’approche tactique, la crise sanitaire et le projet 
d’aménagement d’espaces publics
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L’approche tactique, la crise sanitaire et le projet 
d’aménagement d’espaces publics
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 Les points à retenir :

• Coordonner les compétences et mobiliser les acteurs

• Intégrer la maintenance et l’esthétique dès la 
conception

• Evaluer qualitativement et quantitativement tout au 
long du projet

• Prendre en compte toutes et tous

 D’autres potentiels d’actions offerts par l’approche tactique :
• Dans un cadre expérimental, tester des usages, des 

aménagements novateurs (jamais réalisés ailleurs et/ou jamais 
osés) afin d’améliorer ponctuellement les espaces publics et 
révéler des potentialités de projet. 

• Dans le cadre d’un futur projet pas encore validé, elle permet de 
tester différents scénarios.

• Dans le cadre d’un futur projet acté, mais en attente de travaux 
(long et coûteux), l’approche tactique offre des outils pour 
préfigurer un aménagement en attendant le projet définitif. 



3. Des outils pour agir
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S’acculturer à l’approche tactique
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Les rubriques ci-dessous permettront d’enrichir la connaissance de l’approche tactique. 
Cette liste est non exhaustive et pourra être remise en question et retravaillée.

• S’inscrire dans un type de projet tactique : aménagements 
temporaires « Covid », aménagements transitoires, petits projets 
économes et ponctuels ou projets éphémères.

• Partager les bonnes et les mauvaises pratiques : fédérer un réseau 
d’experts, partager les expériences des collectivités, exploiter les guides 
techniques, etc.

• Identifier les acteurs du projet et coordonner les compétences : 
associations, organismes parapublics, services techniques, élus, 
populations, médiateurs, services de sécurité, commerçants, spatialistes.

• S’inspirer d’outils d’apaisement de quartiers : zone à trafic limité 
(ZTL), changement de plan de circulation, péage urbain, etc.

• Mettre en place des dispositifs adaptés : appel à projet, inscription 
dans un programme cadre, événement.

• Assurer l’esthétique et la sécurité : choix des matériaux et des 
couleurs, etc.

• Evaluer : comptage, enquête, plateforme en ligne, évaluation qualitative, 
observation

• Anticiper en amont la temporalité du projet et inclure une phase de 
test  

• Anticiper les risques : inégalités entre les villes dans les possibilités 
d’aménagements et d’acceptabilité, inclure tous les publics.



Faire du projet d’aménagement d’espaces publics 
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La modification et l’assouplissement du processus de projet d’aménagement d’espaces publics

Les éléments ci-dessous sont des pistes d’actions, en phase d’esquisse qui
demanderont d’être remises en discussion et retravaillées.

Le projet d’aménagement des espaces publics grâce à l’approche
tactique a été décliné en trois étapes :

1. En amont du projet : se préparer et anticiper

2. La mise en place du projet : mettre en œuvre et accompagner

3. La fin du projet : pérenniser et capitaliser
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1- Se préparer et anticiper

• Définir les objectifs : résoudre un problème, conforter une 
stratégie

• Identifier un ou plusieurs lieux d’action : un site ponctuel, 
un axe de mobilité, un espace représentatif ou plus discret

• Observer : diagnostiquer et analyser

• Définir les usages et anticiper : identifier les différents publics, 
les usages induits et excluants

• Donner un cadre de projet : phasage, budget, identifier les 
bons acteurs

• Communiquer les intentions : communiqué de presse, 
campagne d’affichage, plateformes en ligne, etc.

DÉFINIR 
LES OBJECTIFS

IDENTIFIER UN 
OU PLUSIEURS
LIEU(X) D’ACTION

DONNER UN
CADRE DE PROJET

OBSERVER,
 DIAGNOSTIQUER,

ANALYSER

COMMUNIQUER 
LES INTENTIONS

DÉFINIR 
LES USAGES 
ET ANTICIPER
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2- Mettre en œuvre et accompagner

OBSERVER 
ET ÉVALUER

PARTICIPER

COMMUNIQUER 
SUR LE PROJET

MAINTENIR 
ET FAIRE DURER

RÉALISER 
ET TESTERADAPTER

• Réaliser et tester : des usages, des configurations, du mobiliers, 
etc.

• Observer et évaluer : permet de réaliser et justifier des adaptations

• Adapter : en cohérence avec la phase de test et d’évaluation

• Communiquer les changements en cours : communiqué de 
presse, campagne d’affichage, plateformes en ligne, etc.

• Participer : permet d’inclure les populations locales et d’identifier 
les besoins

• Maintenir et faire durer : assurer l’entretien et la sécurité des 
matériaux et du mobilier, qui peuvent être périssables
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3- Pérenniser et capitaliser

• Evaluer les bénéfices du projet : évaluation des co-bénéfices 
et aussi sur le long terme

• Encadrer la pérennisation : accompagnement de la collectivité

• Communiquer sur la transformation : communiqué de presse, 
campagne d’affichage, plateformes en ligne, etc.

• Capitaliser sur le long terme : un projet réalisé, même 
considéré comme un échec est riche d’enseignements. Garder 
une trace en documentant participe au processus de partage 
(photographies, témoignages, etc.)

COMMUNIQUER

CAPITALISER SUR
LE LONG TERME

EVALUER 
LES BENEFICES
DU PROJET

ENCADRER 
LA PÉRENNISATION
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DÉFINIR 
LES OBJECTIFS

IDENTIFIER UN 
OU PLUSIEURS
LIEU(X) D’ACTION

DONNER UN
CADRE DE PROJET

OBSERVER,
 DIAGNOSTIQUER,

ANALYSER

COMMUNIQUER 
LES INTENTIONS

DÉFINIR 
LES USAGES 
ET ANTICIPER

1
SE PRÉPARER ET ANTICIPER

2

OBSERVER 
ET ÉVALUER

PARTICIPER

COMMUNIQUER 
SUR LE PROJET

MAINTENIR 
ET FAIRE DURER

RÉALISER 
ET TESTERADAPTER

METTRE EN ŒUVRE ET ACCOMPAGNER

3

COMMUNIQUER

CAPITALISER SUR
LE LONG TERME

EVALUER 
LES BENEFICES
DU PROJET

ENCADRER 
LA PÉRENNISATION

PERENNISER ET CAPITALISER
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 Conditions favorables :

Le portage politique • L’expérience de la collectivité aux sujets des mobilités 

actives, des usages • Une acculturation à l’approche tactique et aux sujets des 

mobilités actives par les usagers • Une stratégie bien étudiée ou un objectif 

majeur • S’enrichir et s’inspirer des expériences • Communiquer et partager • 

L’implication des populations, accueillir les propositions des associations et des 

différents publics • L’esthétique et la qualité des aménagements • La mobilisation 

d’une diversité d’acteurs aux compétences et domaines complémentaires • 

L’évaluation des dispositifs à différents moments, aussi sur le long terme • 

Inclure une phase de test et d’adaptation au processus de projet 

d’aménagement • Offrir plus de souplesse aux différentes phases du processus 

de projet pour adapter.

 Points de vigilance :

• La sécurité des aménagements

• L’accessibilité universelle

• L’inclusivité

• La durabilité des dispositifs mis en place

• L’acceptabilité citoyenne et politique
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• BONNENFANT Nicolas, cofondateur de Coloco (atelier de paysage).
• BURKOVIC Simon, chef de projet mobilité au Service Aménagement et Mobilité

Durable à la Direction Espace public et Mobilité de la Ville de Montreuil.
• CAGNOT Stéphane, fondateur de Dédale (agence de conseil spécialisée dans

l’innovation urbaine et sociale)
• CASORRAN MARTOS Sílvia, architecte en cheffe, adjointe au Conseil Municipal

de Barcelone.
• COUVILLERS Sébastien, chef de projet espace public au Service Aménagement

et Mobilité Durable à la Direction Espace public et Mobilité de la Ville de Montreuil.
• DACLON Nathalie, Mission Vélo au sein de la DVD à la Ville de Paris.
• DEPOORTERE Frederik, attaché à la direction de la stratégie Bruxelles Mobilité et

coordinateur de la politique cyclable.
• FIGUEROA Erwin, directeur de l’Organisation des transports alternatifs

(Transportation Alternatives) de New York.
• GELB Thierry, directeur des services techniques à la Ville du Pré Saint-Gervais.
• GEORGIEFF Pablo, cofondateur de Coloco (atelier de paysage).
• GUTH Charlotte, ingénieure, cheffe de la Mission Vélo au sein de la Direction des

Déplacements et de la Voirie (DVD) à la Ville de Paris.
• HOULLIER Fabrice, technicien Mobilités à Tours Métropole-Val-de-Loire.
• HOURQUET Leopold, directeur de cabinet à la mairie du Pré Saint-Gervais.
• KAWAN Jade, conseillère Politique Générale et mobilités au cabinet de la ministre

Elke Van Den Brandt à Bruxelles.
• LEWIS Joe, Transport for London.

• MALEK Stéphane, urbaniste-paysagiste et fondateur de Monono (agence
pluridisciplinaire à la croisée entre urbanisme, paysage et sciences sociales).

• MOLINAR Chiara, DVD-AM, pôle Partage de l’espace public et qualité de l’air à la
Ville de Paris.

• MUSSCHE Alexandre, designer, associé Agence Vraiment-Vraiment, Bruxelles,
Paris.

• PERRIN Alice, chargée d’étude conception espace public et accessibilité à
l’Agence de la mobilité jusqu’en septembre 2021 à la Ville de Paris.

• PLOUGANOU Maëlle, conseillère en planification à la Direction de la Mobilité au
Service de l’Urbanisme et de la Mobilité à la ville de Montréal.

• POSADA GARCIA Sebastian, de la sous-direction des vélos et du piéton au
Secrétariat de district de la mobilité (Secretaría Distrital de Movilidad) de la ville de
Bogota, capitale de la Colombie.

• RUSSO Ryan, directeur des Services de transport de la ville d’Oakland en
Californie (OakDOT : Oakland Department of Transportation).

• SAUVAGE Emmanuel, directeur du service « Gestion Opérationnelle Transport et
Déplacement » à la Métropole de Rouen.

• SCOPELLITI Demetrio, architecte, directeur du Département Urbanisme, Territoire
et Espace public à l’Agence Mobilité, Environnement et Territoire de Milan (AMAT :
Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio).

• SEJAI Medy, directeur à la Direction Espace public et Mobilité de la Ville de
Montreuil jusqu’en septembre 2021.

• STERN Olivier, adjoint au Maire de Montreuil délégué aux mobilités.
• VERGARA B. Andrés Felipe, de la sous-direction des vélos et du piéton au

Secrétariat de district de la mobilité (Secretaría Distrital de Movilidad) de la ville de
Bogota, capitale de la Colombie.

• WEISBRICH Felix, directeur du Service des routes et espaces verts de
l’arrondissement de Friedrichshain-Kreuzberg à Berlin.



Contacts

25/11/2022Pôle Aménagement des Villes et Territoires 65

L’Institut Paris Region

ADEME

• Lisa GAUCHER – lisa.gaucher@institutparisregion.fr​​

• Maximilian GAWLIK – maximilian.gawlik@institutparisregion.fr

• Christelle BORTOLINI – christelle.bortolini@ademe.fr
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