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Dans les années 2000 de plus en plus de nouvelles formes d’actions d’aménagement sur I'espace public
émergent. Elles sont portées par des citoyennes et citoyens, des associations de quartier, des activistes,
des artistes, plutdt que par les municipalités. Il s'agit de projets légers, temporaires et a petite échelle,
portant par exemple sur la transformation de places de parking en terrasses temporaires au moyen de
quelques palettes (PARK(ing) Day a San-Francisco en 2005), la création d'une placette avec un peu de
peinture au sol et de mobilier urbain bricolé, ou le verdissement d'une rue avec des herbes sauvages (en
référence a Guerrilla Gardening' née a New-York dans les années 1960-70). Spontanées, parfois illicites,
toujours rapides a exécuter, ces actions cherchent a éveiller I'intérét des décideurs en apportant des
réponses pragmatiques aux attentes de la population. Elles proposent une forme d‘alternative a la
complexité des procédures d’'aménagement. En 2012, pour qualifier ces « actions a court terme pour un
changement a long terme », I'urbaniste américain Mike Lydon propose le terme d'urbanisme tactique?.

A partir des années 2010, ce type de démarche rencontre I'intérét de certaines villes qui en reprennent
les principes tout en permettant un changement d’échelle, en passant du local (rues, quartiers, etc.) au
plus global (ville, métropole, etc.). S'inspirant des méthodes tactiques, des villes comme New York (Plazas
Program), Barcelone (Superilles) ou encore Paris (Réinventons nos places !) s'engagent alors sur des
programmes innovants d’espaces publics. Cet urbanisme expérimental se positionne comme un antidote
a la planification urbaine traditionnelle et a I'urbanisme automobile qui ont fagonné les villes depuis un
demi-siecle et dont les modeles sont aujourd’hui remis en question3.

La crise sanitaire qui a débuté en 2020 a révélé une crise sociale et environnementale déja la depuis
longtemps. Les impératifs de gestion de crise, et particulierement la problématique de distanciation
physique, ont amené les décideurs a agir vite et sur tous les fronts. Pour gérer la distanciation dans les
rues, tout en évitant un report massif vers la voiture individuelle, les collectivités ont d0 trés rapidement
adapter leurs espaces publics et proposer des stratégies d’aménagements urbains temporaires. Partout
dans le monde, la médiatisation a été forte autour des villes qui ont déployé des pistes cyclables
temporaires, des extensions de terrasses éphémeres, des fermetures de rues exceptionnelles, tout cela
en un temps record. L'état d’'urgence sanitaire a généralisé une prise de conscience sur les enjeux
d’amélioration des espaces publics (développement des modes actifs, végétalisation, lutte contre les ilots
de chaleur, bien étre, etc.) et a ouvert une fenétre d’opportunité pour déployer des projets restés dans
les cartons des collectivités : des idées portées par des €lus et/ou des associations mais qui trouvaient des
difficultés a étre mises en ceuvre jusqu’alors.

C’est dans ce contexte, qu‘a I'été 2020, L'Institut Paris Region a réalisé pour I'ADEME un rapport flash sur
les aménagements urbains temporaires des espaces publics. Ce travail a documenté différents exemples,
tant en France qu’a I'international, de dispositifs urbains temporaires mis en place afin de répondre aux
enjeux de crise sanitaire. D'autres exemples antérieurs a la pandémie ont également été étudiés. Il
s'agissait de projets d’aménagement des espaces publics mis en ceuvre grace a des outils de préfiguration
ou de test, parfois dans le cadre de programmes encadrés :

Le réseau transitoire de la Métropole de Tours

Le plan communal de déconfinement de Saint-Etienne

Les coronapistes et les aménagements temporaires piétons a Paris

La transformation de la Croix de Chavaux et les pistes cyclables d’urgence a Montreuil
Les pistes cyclables sanitaires du Val-de-Marne

Les voies transitoires de la Seine-Saint-Denis

Le role de I'établissement public territorial (EPT) face a la crise avec le cas d’Est Ensemble
Les rues piétonnes et partagées et les voies actives et sécuritaires (VAS) a Montréal
Les programmes Slow Streets et Essential Places a Oakland

Les Ciclovias temporaires a Bogota

le programme Streetspace for London

Les PopUp BikeLanes de Friedrichshain-Kreuzberg a Berlin

" Dans les années 1960-70 est né ce mouvement activiste qui consistait a jeter des graines dans des sites abandonnés privés ou publics
afin de se réapproprier des morceaux d'espaces urbains par la végétalisation.

2LYDON Mike et al., Tactical Urbanism, Street Plans, 2012.

3 LECROART Paul, « L'urbanisme tactique : projets légers, grandes mutations ? », avril 2020 :
https://www.institutparisregion.fr/amenagement-et-territoires/lurbanisme-tactique-projets-legers-grandes-mutations/.
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Les mesures transitoires et le programme “Bruxelles en vacances” a Bruxelles
Le programme Strade Aperte de Milan
Le réseau métropolitain des Bicivias et les Actuacions Emergencia de Barcelone

De ce premier rapport flash est remonté un certain nombre de points a retenir :
La coordination des acteurs, lI'impératif du faire ensemble, la mobilisation des acteurs
parapublics ayant une expertise approfondie de leur territoire, et I'implication des associations,
sont des facteurs majeurs de réussite a court terme ; mais aussi pour la mise en place de réseaux
de mobilité active aux échelles adaptées aux pratiques de vie des habitants et habitantes a long
terme.
Sil'urgence rend difficile I'implication initiale des usagers dans les projets, il est indispensable de
les solliciter en phase de mise en ceuvre pour participer a I'évaluation et I'adaptation des projets.
Cette démarche permettra d’établir un lien de confiance et de transparence, pouvant
influencer la réussite des projets.
La présence d'une diversité d’'usagers dans les aménagements mis en ceuvre est un facteur de
réussite des projets, qu’ils soient temporaires ou pérennes. Cependant, bien trop souvent,
certains publics qui demandent une attention particuliere (enfants, femmes, personnes en
situation de handicap, personnes agées, minorités, etc.) ne sont pas impliqués. La place de ces
usagers doit étre prise en compte en amont des projets, en les intégrant a la phase de
conception autant que possible.
Les services de gestion (entretien, déchets et espaces verts) des espaces publics, ainsi que la
société civile doivent étre pris en compte et intégrés des la conception des projets en amont
pour favoriser la réussite des aménagements. En effet, le risque réside dans la dégradation et/ou
I'abandon de certains aménagements temporaires, et donc au retrait du dispositif en raison de
la matérialité fragile et périssable. De méme, impliquer les services de sécurité peut permettre
d’assurer la sécurité des usagers en veillant au respect des aménagements.
Le test devrait étre retenu dans un processus itératif entre la conception et I'adaptation.
Finalement le test est une partie du dispositif d’évaluation. Il permet d’'adapter les
aménagements aux usages en temps réel, et de fait, il favorise I'acceptabilité et peut justifier la
pérennisation.
L'évaluation accélere la mise en ceuvre de nouveaux projets car elle permet de capitaliser sur les
projets mis en place et d’en tirer des recommandations et des méthodes. Elle permet de mieux
concevoir des aménagements en les réadaptant. Mais surtout, elle justifie la pérennisation. Les
critéres qualitatifs et sensibles, comme définis dans la méthode Gehl*, doivent étre inclus
davantage dans les évaluations pour améliorer les aménagements et leur accessibilité. Il est
important d'évaluer les aménagements dans leur écosysteme d’ensemble.
La question de I'esthétique et de la perception sensible des espaces aménagés est essentielle.
Elle participe a la fois de 'acceptabilité et de la bonne compréhension des projets du coté des
citoyens (usagers et non-usagers), et a leur sécurité.
Les impacts sociaux et économiques ont été peu abordés par nos interlocuteurs et
interlocutrices. Cependant, les nouveaux usages imposés par la mise en place rapide des
aménagements temporaires peuvent participer a l'exclusion. L'exemple des extensions de
terrasse illustre la privatisation et la commercialisation de I'espace public, au détriment parfois
d’autres usagers ayant davantage de difficulté a s’'insérer ou se déplacer. L'espace public doit
rester accessible pour toutes et tous.
L'étude a souligné les inégalités entre les villes dans leur possibilité d’aménagement et
d'acceptabilité (politiques et populations) de tels dispositifs. Celles qui ont le plus d’expérience
et de services techniques dédiés ont pu mieux s'adapter et proposer des solutions dans
l'urgence, et ces aménagements temporaires ont été mieux regus.
Le risque lié a ces aménagements temporaires réside dans la mauvaise acceptabilité a la fois
politique et citoyenne sur le long terme et au rejet global des dispositifs.

Ce travail exploratoire issu du premier rapport datant de 2020 a fait ressortir nombre de points saillants,
mais le format « flash » de I'étude et le manque de recul ne permettait pas d’analyser et d'évaluer les
impacts de ces aménagements temporaires a plus long terme.

* La méthode Gehl a été définie par I'architecte-urbaniste danois Jan Gehl dans les années 1960-70.
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L'objectif de cette seconde étude est donc tout d'abord une mise a jour des différents exemples afin
d’identifier les enseignements tirés de la mise en place de tels dispositifs d’aménagements temporaires.
Réalisés tres rapidement, certains aménagements ont été retirés aussitot, d’autres ont en revanche permis
de préfigurer des projets futurs et se sont pérennisés. Trois nouveaux exemples sont également
présentés :

Le programme Open Streets a New York
La construction d'une stratégie de transformation des espaces publics a la Métropole de Rouen
Le réaménagement du centre-ville au Pré Saint-Gervais

L'étude propose d'identifier les conditions favorisant la pérennisation des projets en s'appuyant aussi
d'autres retours d’expériences, notamment des dires d'experts de la fabrique de la ville comme les
agences Monono, Dédale, Coloco, ou encore Vraiment Vraiment afin d’apporter des clés pour agir a
destination des porteurs de projet pour préfigurer des aménagements dans I'espace public.
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Mis en place tres vite, certains aménagements urbains temporaires ont été retirés, d’autres sont restés en
place en attendant un futur projet ou pour tester des usages, d’autres encore se sont pérennisés.

Les différents cas d'études nous ont montrés que I'occasion d’expérimenter et de tester des projets par
la mise en ceuvre rapide d’aménagements temporaires dans l'espace public a été donnée dans un
contexte exceptionnel et d'urgence lié a la crise sanitaire. Le processus classique de projet
d'aménagement des espaces publics s’est vu modifié, permettant le déploiement d’un certain nombre
de projet temporaire, mais sans concertation. Ceci n’aurait jamais pu étre rendu possible en temps
normal.

Apres deux années d’observation des différents cas, voici ce que nous pouvons en retenir :

COORDINATION ET MOBILISATION DES ACTEURS

Une indispensable coordination des acteurs (services), une mobilisation des organismes
parapublics ayant une expertise approfondie de leur territoire et I'implication des associations
s'est montrée nécessaire pour la mise en place d’aménagements et de réseaux de mobilité
active a toutes les échelles.

Un bon portage politique et citoyen autour de ces aménagements temporaires reste
indispensable pour mener a la pérennisation. Parfois, la collectivité doit se préparer a de vives
critiques.

L'inscription des enjeux dans une stratégie (d’adaptation des espaces publics au déreglement
climatique par exemple ou un nouveau plan de mobilité) est un atout pour la justification des
aménagements.

CONCEPTION ET GESTION

La maintenance des aménagements temporaires est un sujet qui doit étre pris en compte avec
les services techniques des villes et/ou les associations locales au risque de se dégrader tres
rapidement et de créer des situations dangereuses.

L'esthétique et la perception sensible des espaces aménagés est essentielle. Elle participe a la
fois a I'acceptabilité, a la sécurité et a la bonne compréhension des usages dans I'espace public.

EVALUATION

L'évaluation des aménagements peut conduire a leur pérennisation. L'évaluation quantitative a
été davantage utilisée, parfois en dépit du qualitatif et du sensible.

Le manque d’évaluation des bénéfices environnementaux apportés par les changements de
pratiques et d'usages liés aux aménagements temporaires comme I'amélioration de la qualité
de I'air a été relevé.

PRISE EN COMPTE DE TOUTES ET TOUS

Le manque de concertation/participation, lié a I'urgence, qui a permis une inédite rapidité
d'exécution peut générer des problémes sur la compréhension des aménagements, leur
acceptation et donc leur pérennisation.

L'équilibre entre les usages est indispensable : piétons-cyclistes-automobilistes. Le partage entre
les usagers a parfois été mal dosé et le piéton s’est souvent trouvé défavorisé face au cycliste.
Certaines pistes cyclables sur chaussée ont provoqué de vives critiques de la part des
automobilistes. Une prise en compte de chaque usager permet aussi d'assurer la sécurité de
chacun.

Le manque d’anticipation lors de la mise en place rapide d’aménagements temporaires a révelé
des effets négatifs comme I'exclusion de certains usagers (personnes ageées, personnes a
mobilité réduite, enfants, etc.).

L'expérience de I'aménagement temporaire d'espaces publics | 7 | @



D’AUTRES POTENTIELS D'ACTIONS

L'approche tactique utilisée sous forme d’aménagements urbains temporaires dans le contexte d'urgence
lie a la crise sanitaire offre d'autres potentiels d'actions afin de réaliser des projets d’aménagement
d'espace public :

Dans un cadre expérimental, elle permet de tester des usages, des aménagements novateurs
(jamais réalisé ailleurs et/ou jamais osé) afin d’améliorer ponctuellement les espaces publics et
peut révéler des potentialités de projet.

Dans le cadre d'un futur projet pas encore validé, elle permet de tester différents scénarios.
Dans le cadre d'un futur projet acté, mais en attente de travaux (long et colteux), I'approche
tactique offre des outils pour préfigurer un aménagement en attendant le projet définitif.

Dans les trois cas, le caractere réversible, adaptable et économe en colt et en moyen permet de tester
un ameénagement qu'il soit expérimental, transitoire ou temporaire, en le soumettant a I'épreuve des
usagers et al'acceptabilité citoyenne et politique. L'évaluation de ces dispositifs permettra de les adapter,
de les modifier, de les retirer ou de les pérenniser, mais surtout cela permettra d’en tirer de I'expérience
et des recommandations pour le projet futur ou pour d'autres projets a venir.
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Les différents entretiens menés nous ont informés de I'importance de partager les expériences et de
disposer d’outils afin de pouvoir mettre en place des projets d’aménagement des espaces publics dans
de bonnes conditions, grace a I'approche tactique.

L'élément clé apporté par I'approche tactique, et mis en lumiere pendant la crise sanitaire, est la
modification des processus classiques de mise en ceuvre des projets d’espace public en incluant une
phase de test et d'adaptation. La réglementation s’est vue assouplie permettant de nombreuses
adaptations. Les éléments ci-dessous sont des pistes d’actions, en phase d’esquisse qui demanderont
d'étre remises en discussion et retravaillées.

Nous les avons déclinées en trois étapes du projet d’aménagement des espaces publics :
1-  Enamont du projet : se préparer et anticiper
2- La mise en place du projet : mettre en ceuvre et accompagner
3- Lafindu projet: pérenniser et capitaliser

L'objectif, au-dela de ce rapport, est d’offrir un outil d’accompagnement a destination des porteurs de
projet : collectivités frangaises (communes, intercommunalités, départements, région, etc.), des services
techniques des collectivités, des acteurs/concepteurs de la fabrique de la ville (architectes, paysagistes,
urbanistes, designers), des associations, etc.

1- SE PREPARER ET ANTICIPER

Définir les objectifs

Le projet tactique doit s'ancrer dans un objectif afin d’avoir des chances de se pérenniser et de porter
plus loin. Nous I'avons vu, certains aménagements urbains temporaires « Covid » ont été treés rapidement
retirés car ils ne répondaient pas un objectif clairement défini.

Identifier un ou plusieurs lieu(x) d'action

Le projet tactique peut s'ancrer sur un site précis, ponctuel (une place, un parking, un espace devant un
équipement) mais peut également permettre de tester un axe ou un itinéraire de mobilité active. Le choix
du site est important et peut étre un précurseur d'une série de lieux d'actions a venir.

Observer, diagnostiquer et analyser

Différents outils d’analyse et d'observation de |'espace public existent et permettent de constater un
dysfonctionnement ou un besoin. Les études réalisées en amont sont également nécessaires a la bonne
compréhension de tous les aspects a améliorer (flux, usages, matérialité, etc.) sur un lieu précis. L'analyse
quantitative (comptage) doit se combiner a l'analyse qualitative (observation, sondage) en amont du
projet et 'accompagnera aussi dans la durée de vie du projet.

Définir les usages et anticiper

L'observation et I'analyse au préalable permet aussi de comprendre |'utilisation de I'espace par les
usagers. Toutes et tous doivent étre pris en compte. Parfois, des usages inattendus peuvent étre observés.
Une diversité de pratique peut étre souhaitée, combinée a une volonté de réduire certains usages
nuisibles ou excluants (trafic de drogues, espace dominé par les hommes, etc.). Ces enseignements sont
précieux pour la définition des futurs usages. Il s'agira alors d'anticiper les futurs usages et d'offrir des
conditions d’acces optimale pour chacun et chacune tout en assurant la sécurité de tous les publics.
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Donner un cadre de projet
Comme tout projet, le projet tactique doit étre encadré :

La temporalité doit étre planifiée avec un calendrier de réalisation qui définit chaque étape du
projet.

Une enveloppe budgétaire doit étre dédiée a chaque phase avec également une certaine
souplesse pour se préparer aux imprévus. Des financements et partenariat peuvent aider.

Avec les bons acteurs (services techniques, associations, habitants et habitantes) et avec
l'accompagnement d'experts expérimentés mais proche du terrain (bureaux d'études,
urbanistes, designers, etc.) le programme doit étre défini.

Communiquer les intentions

La communication est un facteur d’acceptabilité et permet une bonne compréhension a la fois des étapes
de projet pour les populations locales et les politiques, mais également des dispositifs mis en place. Des
meédiateurs peuvent faciliter ce lien entre population et porteurs de projet. Différents outils (campagnes
d'affichages dans la rue ou en ligne, des communiqués de presse, I'organisation d'événement) peuvent
étre mis a disposition des le début de la réflexion.

2- METTRE EN GGUVRE ET ACCOMPAGNER

Réaliser et tester

Cette phase permet de réaliser les aménagements tactiques imaginés dans la phase de conception. Elle
permet de tester de nouveaux usages, de nouvelles configurations du lieu retenu. La phase de réalisation
se combine a des moments d’adaptation. Réalisation, test et adaptation se répondent dans un processus
itératif, qui peut-étre plus ou moins long et faire appel a une diversité de dispositifs temporaires, semi-
pérennes ou définitifs.

Observer et évaluer

La phase d'évaluation de I'aménagement réalisé est nécessaire pour valider son fonctionnement et pour
observer les usages induits, ou tout simplement se laisser surprendre. Des dysfonctionnements ou des
effets négatifs peuvent étre observés. Parfois, des effets positifs espérés se confirment, quand d'autres
améliorations inattendues se dégagent.

Adapter

En fonction des résultats de la phase d’évaluation, il peut s'avérer nécessaire d'adapter les aménagements
réalisés. Cette phase est indissociable de la phase de réalisation et de test. Les adaptations peuvent
concerner :

La configuration du lieu

La répartition des différents modes et leur partage sur l'espace public (piétons, cyclistes,
automobilistes)

Les matériaux utilisés et I'esthétique

Les dispositifs proposés aux usagers (mobiliers, jeux, etc.)

Communiquer les intentions

Dans cette phase, la communication est importante. Prise en charge par la collectivité ou des médiateurs
elle permet d'informer les populations du projet de transformation en cours. Cela peut passer par des
campagnes d'affichage, des communiqués de presse ou encore des événements. Une permanence
quotidienne peut aussi étre mise en place pendant toute la durée de test et de la préparation jusqu’a la
pérennisation.

Participer

A ses débuts, I'approche tactique nait avec des initiatives purement citoyennes. Plus tard, elle s'allie a la
concertation dans des projets lancés par des autorités publiques. L'implication des populations dans les
projets d’aménagements d’espace public permet de les intégrer directement, en tant que futurs usagers
et ainsi mobiliser leur expertise d'usage. La participation permet d'identifier les besoins des habitants et
des habitantes, de créer des liens entre les services techniques d'une commune et la population locale.
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Maintenir et faire durer

Une des caractéristiques du projet d’aménagement des espaces publics par I'approche tactique est
I'utilisation, un moment ou un autre dans le processus, de dispositifs [égers et faciles a mettre en ceuvre.
Le risque réside dans le fait que ces aménagements sont périssables, plus soumis aux intempéries et moins
durables, qui demanderont des besoins d’entretiens spécifiques (arroser les plantes, réparer du mobilier
comme replacer un clou, etc.). Selon |'acceptabilité et I'objectif fixé, le dispositif peut rester plus
longtemps en place qu’initialement prévu. Une attention particuliere doit alors étre donnée a leur durée
de vie, pour éviter des situations dangereuses ou des dégradations esthétiques.

3- PERENNISER ET CAPITALISER

Evaluer les bénéfices du projet

Faire du projet d’'aménagement des espaces publics porte les ambitions de faire la ville plus saine, plus
agréable et au plus proche des populations. Il est nécessaire d’évaluer les impacts de ce type de projet au
moment de la réalisation du projet, mais aussi sur le long terme. Notre analyse montre que, malgré les
objectifs des collectivités d’élargir I'évaluation a ces co-bénéfices, les exemples restent trés rares a ce jour.
La recherche d'outils efficaces d’évaluation doit continuer, parce qu’elle pourrait devenir un meilleur outil
de justification des changements apportés a I'espace public et donc aux citoyens et citoyennes.

Encadrer la pérennisation

Comme les phases précédentes, la pérennisation doit étre encadrée. Le projet tactique pouvant rester
en place pendant quelques années, il peut ensuite prendre des formes plus durables. De ce fait, il est
nécessaire que la collectivité accompagne la pérennisation en prenant en compte tous les enseignements
des phases précédentes. Le projet définitif pourra ressembler au projet tactique mais il pourra étre tres
différent.

Communiquer

La communication peut permettre ici d’établir une trace envers les populations et de les acculturer a la
démarche. Des affiches en place du projet participe aussi a I'acceptabilité de futurs projets tactiques.

Capitaliser sur le long terme
Un projet réalisé, méme considéré comme un échec, est riche d’enseignements pour la collectivité pour :

La mise en ceuvre de futurs projets
Concevoir un projet d’espace public différemment.

Les expériences restent en mémoire lors de la réalisation du projet comme |'organisation d’un événement,
un acteur mobilisé, une réunion de concertation, etc. Il s'agit alors de capitaliser cette expérience en
gardant une trace, en archivant de la documentation pour chaque phase de projet par exemple (en
suivant une grille d’analyse, en utilisant des photographies ou des témoignages, etc.). En lien avec la
communication, la phase de capitalisation peut permettre a la collectivité de partager sa propre
expérience avec d'autres collectivités (en figurant par exemple dans des études comme celle-ci ou en
participant a des webinaires).
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Grace a cette exploration au cceur des projets, nous pouvons dégager quelques conditions favorables au
développement des projets d’aménagement des espaces publics par I'approche tactique ainsi que des
points de vigilance.

DES CONDITIONS FAVORABLES

Le portage politique

L'expérience de la collectivité (services techniques dédiés et formés) aux sujets des mobilités
actives, des usages (infrastructures vs. usages)

Une acculturation a I'approche tactique et aux sujets des mobilités actives par les usagers

Une stratégie bien étudiée ou un objectif majeur

S'enrichir et s’'inspirer des expériences (propres ou externes)

Communiquer et partager

L'envie de relever des défis parfois complexes (certains axes routiers étaient auparavant
considérés impossibles a aménager)

L'implication des populations, accueillir les propositions des associations et des différents
publics

L'esthétique et la qualité des aménagements

La mobilisation d'une diversité d'acteurs aux compétences et domaines complémentaires
L'évaluation des dispositifs a différents moments, aussi sur le long terme

Inclure une phase de test et d’adaptation au processus de projet d’aménagement

Offrir plus de souplesse aux différentes phases du processus de projet pour adapter

DES POINTS DE VIGILANCE

La sécurité des aménagements
L'accessibilité universelle

L'inclusivité

La durabilité des dispositifs mis en place
L'acceptabilité citoyenne et politique
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L'ADEME EN BREF

A I'’ADEME - I’Agence de la transition écologique -, nous
sommes résolument engagés dans la lutte contre le
réchauffement climatique et la dégradation des
ressources.

Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les
acteurs économiques et les territoires, leur donnons les
moyens de progresser vers une société économe en
ressources, plus sobre en carbone, plus juste et
harmonieuse.

Dans tous les domaines - énergie, économie circulaire,
alimentation, mobilité, qualité de I'air, adaptation au
changement climatique, sols.. - nous conseillons,
facilitons et aidons au financement de nombreux
projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions.

A tous les niveaux, nous mettons nos capacités
d'expertise et de prospective au service des politiques
publiques.

L'’ADEME est un établissement public sous la tutelle du
ministere de la Transition écologique et de la Cohésion
des territoires, de la Transition énergétique et de
I'Enseignement supérieur et de la Recherche.

LES COLLECTIONS DE
L'ADEME

FAITS ET CHIFFRES

L’ADEME référent : Elle fournit des
analyses objectives a partir
d'indicateurs chiffrés régulierement
mis a jour.

CLES POUR AGIR

L'ADEME facilitateur : Elle élabore
des guides pratiques pour aider les
acteurs a mettre en ceuvre leurs
projets de facon méthodique et/ou
en conformité avec la
réglementation.

ILS L"'ONT FAIT

L’ADEME catalyseur : Les acteurs
témoignent de leurs expériences et
partagent leur savoir-faire.

EXPERTISES

L’ADEME expert : Elle rend compte
des résultats de recherches, études
et réalisations collectives menées
sous son regard

HORIZONS

L’ADEME tournée vers l'avenir : Elle
propose une vision prospective et
réaliste des enjeux de la transition
énergétique et écologique, pour un
futur désirable a construire
ensemble.
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L'EXPERIENCE DE
L"”AMENAGEMENT
TEMPORAIRE D'ESPACES
PUBLICS

A I'été 2020, wun rapport flash sur les
aménagements urbains temporaires des espaces
publics a été produit. Ce travail exploratoire a
documenté différents exemples, tant en France
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qu’'a linternational, de dispositifs urbains L’approche tactique, trés médiatisée
temporaires mis en place afin de répondre aux depuis le début de la pandémie, offre
enjeux de crise sanitaire. D'autres exemples de nombreux outils pour améliorer et
antérieurs a la pandémie ont également été transformer les espaces publics.
étudiés : des projets d’aménagement des espaces

publics réalisés grace a des outils de préfiguration Ce rapport propose une mise a jour

ou de test, parfois dans le cadre de programmes d’exemples francgais et internationaux
encadrés. Cependant, le format flash de I'étude et étudiés depuis I'été 2020, ainsi que des
le manque de recul ne permettait pas d’analyser clés pour agir a destination des porteurs
et d'évaluer les impacts de ces aménagements de projet pour construire et aménager
temporaires a plus long terme. les espaces publics grace a I'approche

. . . . tactique.
Mis en place rapidement, certains aménagements

ont été retirés tres rapidement, d’autres ont en
revanche permis de préfigurer des projets futurs et
se sont pérennisés. Ce nouveau rapport propose
une mise a jour des différents exemples afin d’en
tirer des enseignements dans la mise en place de
tels dispositifs d’aménagements temporaires.
L'étude propose aussi d’identifier les conditions
favorables a la pérennisation des projets. Ce travail
s'appuie également d’autres retours d’expériences
et propose des clés pour agir a destination des
porteurs de projet pour construire et ameénager les
espaces publics autrement.
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